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Bijgaand treft u aan een afschrift van mijn brief van heden aan de Voorzitter van

de Tweede Kamer over de Bestuurlijke reactie AcICT advies project Abacus.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

F. Rijkaart
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Met deze brief informeer ik uw Kamer over het advies van het Adviescollege ICT-

toetsing (hierna: AcICT) over het project Abacus. Het project Abacus wordt door

de Kiesraad uitgevoerd en heeft als doel nieuwe programmatuur op te leveren

voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen en de huidige programmatuur

(OSV2020) te vervangen. Het bijgevoegde adviesrapport heb ik op 8 december jl.

van het AcICT ontvangen.

In deze brief zal ik eerst kort een toelichting geven op het project Abacus.

Vervolgens ga ik op hoofdlijnen in op de bevindingen en adviezen van het AcICT.

Daarbij zal ik ingaan op hoe de Kiesraad hier opvolging aan geeft. De Kiesraad

heeft, als uitvoerder van het project Abacus, een separate reactie geschreven op

het advies van het AcICT. Deze reactie is als bijlage bijgevoegd bij deze brief.

Project Abacus

De Kiesraad ontwikkelt een nieuw softwareprogramma voor de berekening van de

uitslag van de verkiezingen: Abacus. Eerder is uw Kamer geïnformeerd over de

voorloper van het Abacus-project en de voortijdige beëindiging van dat project.1

Het nieuwe project Abacus zal op termijn de module Uitslagvaststelling van het

huidige programma Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV2020)

vervangen. OSV2020 wordt vervangen om verschillende redenen, waaronder het

optimaal aansluiten op het proces van uitslagvaststelling en het beter invulling

geven aan het wettelijke open source vereiste in het Kiesbesluit.2 Abacus wordt

door de Kiesraad zelf ontwikkeld.

Bevindingen en adviezen AcICT

Het AcICT concludeert dat de Kiesraad snel lering heeft getrokken en effectief

heeft gehandeld nadat de voorloper van Abacus voortijdig is beëindigd. De

belangrijkste conclusie uit het onderzoek van AcICT is dat na een goede start het

project nu meer sturing vereist om de digitale ondersteuning van de

uitslagvaststelling en zetelverdeling voor alle verkiezingstypen zeker te stellen.

Het AcICT baseert deze conclusie op drie bevindingen:

1 Kamerstukken II, 2022/23, 35165, nr. 58
2 Zie ook p.2 van het advies van AcICT
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1. De aanpak van Abacus sluit goed aan bij de vervangingsredenen van de

Kiesraad.

2. Het is niet inzichtelijk wanneer het project Abacus goed genoeg is.

Het inzicht in de planning en voortgang van het project is onvoldoende.

Het AcICT heeft op basis van deze bevindingen drie adviezen geformuleerd. In zijn

reactie op het advies van het AcICT geeft de Kiesraad aan hoe de Kiesraad

opvolging zal geven aan deze adviezen. De adviezen en opvolging zijn hieronder

op hoofdlijnen beschreven. Voor een uitgebreidere beschrijving verwijs ik u naar

de bijlagen van deze brief.

Advies 1: Specificeer wanneer Abacus goed genoeg is.

Het AcICT adviseert om te bepalen wanneer Abacus als gereed kan worden

beschouwd. De Kiesraad onderschrijft de meerwaarde van het traceerbaar maken

van wettelijke eisen in ontwerpen en implementatie, en werkt dit verder uit. De

Kiesraad zal een openbaar overzichtsdocument opstellen en niet-functionele eisen

verder uitwerken en vastleggen.

Advies 2: Maak de opgeleverde kwaliteit inzichtelijk met een meer gestructureerde

testaanpak.

Het AcICT adviseert om een meer planmatige en gestructureerde testaanpak te

introduceren waarbij inzichtelijk wordt gemaakt of aan alle eisen daadwerkelijk

wordt voldaan. De Kiesraad kan zich in beginsel vinden in het advies om het

acceptatie- en vrijgaveproces verder te professionaliseren. De Kiesraad zal een

overzichtsdocument opstellen met de belangrijkste functionele en niet-functionele

eisen. Voor iedere inzet van Abacus zal tevens worden vastgelegd op welke wijze

is getoetst dat Abacus aan de gestelde eisen voldoet, en wat de uitkomst was van

deze toets. Ook het advies deze documenten publiekelijk beschikbaar te maken

onderschrijft de Kiesraad.

Advies 3: Kwantificeer en prioriteer het resterende werk.

Om grip te krijgen op de voortgang en tijdige oplevering te waarborgen, adviseert

het AcICT om het resterende werk systematisch te kwantificeren en te prioriteren.

De Kiesraad stelt in zijn reactie dat hij begrijpt wat het AcICT met dit advies

beoogt. Het goed onderbouwd kwantificeren van de nog te realiseren

functionaliteit is en blijft echter lastig, stelt de Kiesraad. De Kiesraad onderschrijft

de behoefte hier aandacht aan te geven. Het team dat aan Abacus werkt wordt

gevraagd hier passend invulling aan te geven zodat gestuurd kan worden op de

juiste prioritering. Ook zal het ontwikkeltraject van Abacus in 2026 worden

voorzien van mijlpalen en tussenopleveringen, waardoor de Kiesraad beter

overzicht heeft op de voortgang en hier waar nodig op kan sturen.
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Conclusie

Ik dank het Adviescollege ICT-toetsing voor het advies, dat een waardevolle

bijdrage zal leveren aan de totstandkoming en ingebruikname van het project

Abacus. Ik dank ook de Kiesraad voor het werk dat tot nu toe aan het project

Abacus is verzet en vertrouw erop dat opvolging van de adviezen van het AcICT

door de Kiesraad mede zal bijdragen aan een succesvolle oplevering van het

project. Hier is, zoals vastgesteld door het AcICT, reeds een goede start mee

gemaakt.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

F. Rijkaart
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Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

t.a.v. de minister, de heer F. Rijkaart 
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2500 EA Den Haag 

Betreft 

Aanbieding definitief advies project Abacus 

Geachte heer Rijkaart, 

U heeft het Adviescollege ICT-toetsing verzocht een onderzoek uit te voeren naar het project 

Abacus van de Kiesraad. Het Adviescollege ICT-toetsing heeft dit onderzoek inmiddels afgerond. 

Bijgaand treft u het definitieve advies aan. 

Uw ambtenaren zijn geïnformeerd over de strekking van het advies. Voor de volledigheid maak ik 

u erop attent dat nu de periode van vier weken ingaat waarbinnen het advies met de bestuurlijke 

reactie naar beide kamers van de Staten-Géneraal dient te worden gestuurd. Op grond van onze 

instellingswet zijn wij gehouden het advies binnen twee weken openbaar te maken. 

Met de meeste hoogachting, 

namens het Adviescollege ICT-toetsing, 

w.g. 

Adri de Bruijn 

Voorzitter 

Muzenstraat 95 
Den Haag 
Postbus 16292 
2500 BG Den Haag 
adviescollegeicttoetsing.nl 

Contactpersoon 
info@adviescollegeicttoetsing.nl 
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2025-0000308822 

Bijlage(n) 
Advies project Abacus 

1 van 1 



Adviescollege 
ICT-toetsing 

> Retouradres Postbus 16292 2500 BG Den Haag 

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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2500 EA Den Haag 

Betreft 

Advies project Abacus 

Geachte heer Rijkaart, 

Uw ambtsvoorganger heeft het Adviescollege ICT-toetsing verzocht een onderzoek uit te voeren 

naar het project Abacus van de Kiesraad. De opdrachtgever van het project is de voorzitter van de 

Kiesraad. Het advies kan als volgt worden samengevat: 

De Kiesraad is een onafhankelijk advies- en uitvoeringsorgaan dat een centrale rol vervult in het 

waarborgen van een transparant, betrouwbaar en goed georganiseerd verkiezingsproces. De 

Kiesraad wil zijn huidige verkiezingensoftware, OSV2020, vervangen. Met het project Abacus 

ontwikkelt de Kiesraad zelf nieuwe software voor de uitslagvaststelling en zetelverdeling. Het 

project heeft een doorlooptijd van drie en een half jaar en een budget van € 7 miljoen. 

Conclusie 

De Kiesraad heeft snel lering getrokken en effectief gehandeld nadat de voorloper van project 

Abacus was mislukt. De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat na een goede start het 

project nu meer sturing vereist om de digitale ondersteuning van de uitslagvaststelling en 

zetelverdeling voor alle verkiezingstypen zeker te stellen. Deze conclusie is gebaseerd op de 

volgende bevindingen: 

A. Aanpak Abacus sluit aan bij vervangingsredenen Kiesraad 

B. Het is niet inzichtelijk wanneer Abacus goed genoeg is 

C. Inzicht in planning en voortgang is onvoldoende. 

Advies 

Wij adviseren u om aanvullende randvoorwaarden voor Abacus uit te werken zodat in 2027 alle 

verkiezingstypen kunnen worden ondersteund: 

1. Specificeer wanneer Abacus goed genoeg is 

2. Maak de opgeleverde kwaliteit inzichtelijk met een meer gestructureerde testaanpak 

3. Kwantificeer en prioriteer het resterende werk. 

Hieronder vindt u eerst een korte beschrijving van het project. Daarna werken we bovenstaande 

analyse en adviezen nader uit. Wij concentreren ons hierbij op de belangrijkste risico's van het 

project. In de bijlage vindt u de details van het project. 
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Korte omschrijving van het project Abacus 

De Kiesraad is een onafhankelijk advies- en uitvoeringsorgaan dat een centrale rol vervult in het 

.waarborgen van een transparant, betrouwbaar en goed georganiseerd verkiezingsproces. De 

Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. 

De Kiesraad bestaat uit zeven leden en wordt ondersteund door een bureau met ongeveer 45 

medewerkers. Het [T-team, Team Data en Technologie, zorgt ervoor dat de gebruikers, zoals 

gemeentes maar ook de Kiesraad zelf, beschikking hebben over hoogwaardige ondersteunende 

software die nodig is om eerlijke, transparante en controleerbare verkiezingen te organiseren. 

De Kiesraad wil zijn huidige verkiezingensoftware, OSV2020, vervangen om de volgende redenen: 

• De software voldoet niet volledig aan de wettelijke kaders qua opbouw van de broncode en 

opensource-ontwikkeling 
• De software is omvangrijk en complex, met een laag maatwerk voor Nederland op een 

basislaag gebouwd voor de ondersteuning van Duitse verkiezingen 

• De software ondersteunt gebruikersprocessen onvoldoende, mede doordat de Duitse 

basislaag niet aangepast kan worden 

• Nieuwe wetgeving vraagt meer grip en controle op het wijzigen van de software dan nu 

mogelijk is bij OSV2020. 

Voor de vervanging van OSV2020 is de Kiesraad in eerste instantie gestart met het project Digitaal 

Hulpmiddel Verkiezingen ( DHV). Dit project had als doel: de vervanging van heel OSV2020 door 

één centrale online webapplicatie, ontwikkeld door een externe leverancier. Project DHV is 

mislukt: planningen werden niet gehaald en op te leveren documenten waren onvolledig en van 

onvoldoende kwaliteit. 

De Kiesraad besloot een andere koers te varen. Belangrijkste aanpassing in de nieuwe strategie is 

OSV2020 niet door een centrale webapplicatie te vervangen, maar op te knippen in twee delen: 

• Ondersteuning van de uitslagvaststelling en zetelverdeling met een decentrale applicatie, 

Abacus. De realisatie hiervan, project Abacus, vindt plaats met een hybride team (deels 

interne medewerkers en deels inhuur). 

• De ondersteuning van de registratie en kandidaatstelling met een centrale webapplicatie. Dit 

gebeurt in samenwerking met een leverancier, via een aanbesteding. Dit project voor een 

elektronisch kandidaatstellingssysteem, e-KS, start eind 2025. 

Uiteindelijk moet Abacus ingezet worden bij alle verkiezingensoorten. De functionaliteiten die er 

onderdeel van uitmaken zijn: 

• het invoeren van de papieren processen-verbaal ( PV) 

• het optellen van de getelde stemmen 

• het genereren van documenten voor de controle van de tellingen 

• het berekenen van de zetelverdeling. 

Abacus wordt niet als project maar als een lijnactiviteit aangestuurd en kent een doorlooptijd van 

drie en een half jaar. Er is sprake van stapsgewijze ontwikkeling en uitrol, waarbij als eerste stap 

de ondersteuning voor de gemeenteraadsverkiezingen is opgepakt. Deze ondersteuning kent 

twee delen: voor het gemeentelijk stembureau (GSB) met de invoer van PV's van stembureaus, en 

voor het centraal stembureau (CSB), waarmee de zetelverdeling wordt ondersteund. Het was 

oorspronkelijk de intentie om beide op beperkte schaal in te zetten bij de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2026; dit gaat niet lukken. Besloten is nu om bij deze verkiezingen 

alleen het GSB-deel te gebruiken bij tien tot twintig gemeentes. 

Het contract met de leverancier van OSV2020 loopt tot (maximaal) 2030 en kan in modules eerder 

worden afgebouwd wanneer Abacus en e-KS afgerond zijn. 
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Conclusie: Na goede start Abacus nu meer sturing vereist 

Na het mislukte project DHV heeft de Kiesraad snel en effectief een koerswijziging ingezet. We 

vinden dat met de nieuwe aanpak het project Abacus weliswaar een goede start heeft gemaakt 

(A), maar om digitale ondersteuning van de uitslagvaststelling en zetelverdeling voor alle 

verkiezingstypen zeker te stellen, zijn twee randvoorwaarden voor succes onvoldoende ingevuld 

(B en C). 

A. Aanpak Abacus sluit aan bij vervangingsredenen Kiesraad 

Verkiezingssoftware moet transparant zijn zodat burgers de betrouwbaarheid kunnen 

controleren. De projectaanpak die de Kiesraad voor Abacus gekozen heeft, biedt daarvoor de 

basis en sluit aan bij de andere redenen om OSV2020 te vervangen. Dit blijkt uit: 

• Ervaren en gedreven team in huis. Na DHV is bewust gekozen voor een ontwikkelteam in huis 

om meer grip op de ontwikkeling van de software te krijgen. Het interne team wordt 

aangevuld met externe specialisten om de capaciteit te versterken. Het huidige Abacus-team 

is daardoor goed in balans. Er is zorgvuldig bepaald welke rollen en taken het beste door 

interne medewerkers kunnen worden uitgevoerd, en hoe kennis en expertise structureel 

worden geborgd binnen de organisatie, ook na het project. 

• Er is ruim aandacht voor het verkiezingsproces en de ondersteuning van gebruikers. Er bestaat 

een goede samenwerking tussen het ontwikkelteam en zowel interne als externe 

stakeholders. Het ontwikkelteam besteedt veel aandacht aan het afstemmen van de software 

op het verkiezingsproces (inclusief de bijbehorende wet- en regelgeving) en aan een optimale 

gebruikerservaring. 

• Opensource-ontwikkeling zorgt voor transparantie. De gewenste transparantie en 

controleerbaarheid die de Kiesraad nastreeft voor de verkiezingen, worden in dit project 

doorvertaald naar de opensource-aanpak. Ontwikkelingen zijn volledig te volgen via GitHub. 

Zo hebben belanghebbende de mogelijkheid om mee te kijken en actief deel te nemen bij de 

ontwikkeling. De eerste testversies van Abacus zijn inmiddels opgeleverd en gemeentes zijn 

enthousiast. 

Verder valt op dat het team een open en lerende houding heeft, waarbij feedback en externe 

kwaliteitscontroles actief worden ingezet voor kwaliteitsverbetering. Het team voert regelmatig 

beveiligingsonderzoeken op het systeem uit en publiceert de resultaten daarvan. De broncode 

wordt frequent getoetst, en aanbevelingen uit deze beoordelingen worden opgepakt en verwerkt. 

Ook worden sessies georganiseerd met technische en inhoudelijke experts om kwaliteitscontroles 

uit te voeren en ideeën te verzamelen voor verdere doorontwikkeling. 

B. Het is niet inzichtelijk wonneerAbacus goed genoeg is 

Abacus moet het in productie meteen goed doen: er bestaat geen mogelijkheid om een nieuwe 

versie uit te rollen tijdens de verkiezingen. Daarom is het van belang dat duidelijk is aan welke 

eisen Abacus moet voldoen en hoe wordt vastgesteld dat aan deze eisen wordt voldaan. Alhoewel 

het Abacus-team een sterke focus op kwaliteit heeft en er geautomatiseerd wordt getest met 

hoge testdekking, is niet voldoende inzichtelijk wanneer Abacus goed genoeg is. Enerzijds bestaat 

hierdoor het gevaar dat niet alle gewenste functionaliteiten op tijd gerealiseerd zijn. Anderzijds is 

er het risico dat het team aan een onderdeel langer doorwerkt dan wellicht nodig is en het project 

onnodig lang duurt. Wij zien het volgende: 

• Het is niet inzichtelijk aan welke eisen Abacus moet voldoen om de verkiezingen goed te 

ondersteunen. Basis voor Abacus is het huidige systeem OSV2020, de Kieswet en het 

Kiesbesluit. Het project werkt met een functionaliteitenlijst, use cases, schermontwerpen, 
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epics en verschillende software-architectuurdocumenten om de eisen en het 

systeemontwerp vast te leggen. De eisen geven echter onvoldoende houvast: 

— Niet-functionele eisen zijn niet SMART. Er is geen integraal overzicht van uitgewerkte, 

SMART geformuleerde eisen. Nu wordt bijvoorbeeld alleen gesteld dat het systeem 

betrouwbaar moet zijn, maar betrouwbaarheid is niet vertaald in concrete eisen. Je zou 

verwachten dat deze eisen worden gekoppeld aan de benodigdheden voor de toetsing 

van de uitslagprogrammatuur die op grond van de Kieswet moet worden uitgevoerd: de 

wettelijke toets. Dat is echter niet het geval. 

— Aantal functionele eisen nog niet voldoende uitgewerkt. Bij zetelverdeling is bijvoorbeeld 

onduidelijk welke (theoretische) uitzonderingssituaties geautomatiseerd afgehandeld 

moeten worden en welke niet. Ook het mechanisme om met dezelfde software 

verschillende verkiezingstypen te ondersteunen is nog niet uitgewerkt. 

— Eisen zijn niet traceerbaar. Tracering van (wettelijke) eisen naar functionaliteiten en 

systeemontwerpkeuzes is beperkt of ontbreekt. Zo is tracering tussen use cases en epics 

beperkt aanwezig; tracering tussen de functionaliteitenlijst en use cases was afwezig en is 

tijdens ons onderzoek deels aangebracht; tracering tussen eisen en 

architectuur/ontwerpkeuzes ontbreekt nog. 

• Het is onvoldoende inzichtelijk waarop vrijgave van Abacus gebaseerd wordt. De Kiesraad Iaat 

voor elke verkiezing standaard een wettelijke toets en penetratietest op de software 

uitvoeren. Er ontbreekt echter een overkoepelende testaanpak en -planning in het 

ontwikkeltraject waaruit blijkt hoe aangetoond wordt dat aan de (niet)functionele eisen is 

voldaan. Er is geen sprake van risicogebaseerd testen, waarbij de inspanning gericht is op de 

hoogste risico's, zodat testinspanning efficiënt wordt ingezet. Onduidelijk is of alle voor 

vrijgave significante aspecten afgedekt zijn. 

C. Inzicht in planningen voortgang onvoldoende 

De plannen voor Abacus zijn alleen op hoofdlijnen uitgewerkt. Gedetailleerd onderbouwde 

plannen en voortgangsrapportages ontbreken. Hierdoor is het lastig om te zien hoe ver het 

project echt is, of de doelen tijdig gehaald zullen worden en of er geen onnodig restwerk overblijft 

aan het einde van het project. We zien het volgende: 

• Het project is niet onderbouwd met objectieve schattingen. Er is geen inhoudelijke 

onderbouwing van de hoeveelheid werk bij de doorlooptijd van drie en een half jaar en het 

budget van € 6 miljoen. Het Abacus-team heeft in een eerdere fase van het project wel 

onderbouwde planningen getracht te maken, maar is hiermee gestopt omdat de schattingen 

niet accuraat bleken. Op basis van onze grove inschatting van de omvang leken de 

doorlooptijd en het beschikbare budget initieel ruim voldoende om een kwalitatief goed 

bruikbaar softwareproduct op te leveren. Een ruime planning en begroting hebben als risico 

dat er langer aan onderdelen wordt ontwikkeld dan nodig om toegevoegde waarde te 

leveren. 

• Een voortgangsrapportage met onderbouwde mijlpalen ontbreekt. Op dit moment is de 

informatie over de voortgang niet samenhangend en toegankelijk vastgelegd. Binnen de 

organisatie lijkt geen behoefte te zijn aan een meer gedetailleerde rapportage; er is comfort 

doordat er continu software wordt opgeleverd in een testomgeving waar gemeentes 

enthousiast over zijn. Opknippen in functionele mijlpalen is gedaan zonder inschatting van de 

omvang en daaraan gekoppelde deadlines, waardoor (tussentijds) bijsturen heel lastig is. 

• Er wordt te weinig ingeschat hoeveel resterend werk er nog ligt. De opdrachtgever lijkt zich 

geen zorgen te maken of het resterende werk past binnen de resterende tijd. Dat zou wel 

moeten: het resterende werk omvat - naast het opleveren van nieuwe functionaliteit - ook 

werkzaamheden om te voldoen aan niet-functionele eisen (zoals voor beveiliging). Daarnaast 

is het mechanisme om verschillende verkiezingen te configureren nog niet uitgewerkt en 

beproefd. Het is niet inzichtelijk hoeveel tijd er nodig is voor het realiseren van het 
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resterende werk. Het risico bestaat dat er onnodig veel restwerk overblijft voor het 

productteam dat per maart 2027 start. In dit team binnen de Kiesraad wordt het beheer, 

onderhoud en de doorontwikkeling van Abacus ondergebracht. 

Advies: Werk randvoorwaarden Abacus uit zodat in 2027 alle 

verkiezingstypen kunnen worden ondersteund 

De Kiesraad moet zijn aanpak verder professionaliseren door de randvoorwaarden voor een 

succesvol project in te vullen. Doe dit voor het eind van 2025, zodat er meer grip komt op de 

ontwikkeling en afronding van Abacus en vanaf 2027 alle verkiezingen kunnen worden 

ondersteund. Wij adviseren daartoe het volgende: 

1. Specificeer wanneer Abacus goed genoeg is 

Het is belangrijk te bepalen wanneer Abacus daadwerkelijk als gereed kan worden beschouwd. Zo 

is te toetsen of het eindproduct voldoet en wordt bovendien voorkomen dat men blijft schaven 

aan de software. Zorg als opdrachtgever dat de volgende punten worden opgepakt: 

• Stel een integraal overzicht op van vastgestelde eisen aan Abacus. Werk functionele eisen 

verder uit en maak niet-functionele eisen SMART. Denk daarbij ook aan de eisen zoals 

geformuleerd in de Kieswet en het Kiesbesluit. Zorg ervoor dat voor elk onderdeel van de 

eisen duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de uitwerking. 

• Breng een heldere tracering aan van (wettelijke) eisen naar functionaliteiten (use cases) en 

ontwerpkeuzes. Zorg voor samenhang tussen de verschillende documentvormen, voer daarbij 

een controle op volledigheid uit. 

2. Maak de opgeleverde kwaliteit inzichtelijk met een meer gestructureerde testaanpak 

Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de software te waarborgen is het belangrijk om een 

meer planmatige en gestructureerde testaanpak te introduceren. Dit maakt inzichtelijk of aan alle 

eisen, zowel de functionele als de niet-functionele, daadwerkelijk wordt voldaan. Een 

gestructureerde testaanpak biedt daarnaast een transparante basis voor het opstellen van een 

onderbouwd vrijgaveadvies, zodat duidelijk is waarop de beslissing tot in gebruik nemen van 

Abacus wordt gebaseerd. Wij adviseren de opdrachtgever om de volgende punten op te pakken: 

• Bepaal waar de grootste risico's zitten voor Abacus (functioneel en niet-functioneel), dus 

waar zeker testinspanning op moet worden ingezet. Maak deze risicoafweging transparant en 

laat die door Kiesraad vaststellen. 

• Bepaal voor welke eisen al is vastgesteld dat eraan wordt voldaan. Bepaal voor de resterende 

eisen in welke testfase en met welke testsoort dat nog vastgesteld gaat worden. 

• Bepaal de criteria voor het vrijgaveadvies, zodat een onderbouwd besluit genomen kan 

worden voor ingebruikname. Leg daarbij vast op basis van welke testresultaten, 

kwaliteitscontroles en acceptatiecriteria de vrijgave wordt verleend. Dit vergroot de 

transparantie van het besluitvormingsproces en biedt houvast bij toekomstige vrijgaves of 

audits. 

• Stel een publiek en compact document op waarin helder wordt welke (kwaliteits)toetsen 

Abacus heeft doorlopen, wat de uitkomsten zijn en hoe die zich tot elkaar verhouden. Dit 

vergroot de transparantie en biedt technisch geïnteresseerden inzicht in de kwaliteitsborging. 

3. Kwantificeer en prioriteer het resterende werk 

Om grip te krijgen op de voortgang en tijdige oplevering te waarborgen, is het belangrijk om het 

resterende werk systematisch te kwantificeren en te prioriteren. Dit Iaat zien of het haalbaar is 

Datum 
8 december 2025 

Kenmerk 
2025-0000688710 
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om de resterende werkzaamheden binnen de beschikbare tijd af te ronden en voorkomt dat er Datum 

projectwerk wordt doorgeschoven naar het productteam: 8 december 2025 

• Kwantificeer het werk dat nog gedaan moet worden opdat alle verkiezingstypes ondersteund 

worden, inclusief het mechanisme om Abacus te configureren voor een verkiezingstype. 

Maak een objectieve inschatting van de resterende ontwikkelinspanning, bijvoorbeeld door 

middel van een functiepuntanalyse. 

• Stel mijlpalen vast voor afronding van Abacus en zet deze uit in de tijd tot eind 2026, zodat in 

maart 2027 de software bij de verkiezingen gebruikt kan worden. Doe dit bijvoorbeeld in de 

vorm van een roadmap. 

• Zorg voor sturing op het behalen van mijlpalen, zodat het team gemotiveerd blijft en 

deadlines worden gehaald zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het werk. 

■rs 

Tot slot danken wij alle geïnterviewden voor hun medewerking, openheid en enthousiasme 

waarmee al tijdens het onderzoek de eerste verbeteringen zijn doorgevoerd. Wij hopen met onze 

adviezen bij te dragen aan het succesvol afronden van het project Abacus begin 2027. 

Kenmerk 
2025-0000688710 

Met de meeste hoogachting, 

namens het Adviescollege ICT-toetsing, 

w.g. 

Adri de Bruijn 

Voorzitter 

W.g. 

Sander van Amerongen 

Secretaris-directeur 
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Bijlage 

Informatie over project Abacus 

Nr. Onderwerp Toelichting 

1. Projectnaam 

2. Opdrachtgever 

3. Startdatum project 

4. Einddatum project 

5. Type project 

6. _ Fase Project 

7. ~Totaalbudget 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Reeds uitgegeven per 

datum 

Doelstelling 

Maatschappelijke/ 

beleidsdoelstelling 

Meetbare baten 

Huidige technologie/ 

architectuur 

Doeltechnologie/-

architectuur 

Omvang systeem 

Aantal gebruikers 

1Belanghebbenden 

Aanbesteding voorzien 

Abacus 

rtVoorzitter van de Kiesraad 

Oktober 2023 

Maart 2027 

Ontwikkeling maatwerk applicatie 

Realisatiefase 

Kosten voor de inzet van het ontwikkelteam Abacus gedurende 3 jaar is € 4,9 

miljoen. Aangevuld met maximaal € 1 miljoen voor licenties, ontwikkeling 

instructiemateriaal, en organisatie samenwerking met gemeentes en € 1 miljoen 

voor de inzet van eigen personeel. Totaal ca € 7 miljoen. 

Ca. 3,5 miljoen euro (september 2025) 

Vervanging Uitslagvaststellingsmodule van de huidige applicatie 05V2020 

Ondersteuning voor een eerlijk, transparant en controleerbaar verkiezingsproces 

Voldoen aan wettelijke eisen, gebruikersondersteuning verbeteren, meer grip op 

de software om aansluiting op nieuwe wetgeving mogelijk te maken 

Het Duitse pakket OSV2020 van de Votegroup, ontwikkeld in Java. 

05V2020 wordt lokaal gebruikt op Windows of Linux 

Ru st/Typescri pt/React 

https:I/Rithub.com/kiesraad/abacus 

Abacus wordt lokaal gebruikt op Windows of Linux 

Inschatting voor Abacus: ca. 1000 functiepunten 

+ Op moment van onderzoek bestaat Abacus uit ca. 42.000 regels code 

Ca.3500 

1 Gemeentes, Kieskringen, Provincies, Waterschappen, Kiesraad en burgers 

n.v.t. 

Informatie over het uitgevoerde onderzoek 

Nr. Onderwerp Toelichting 

1. Type onderzoek Project; conform artikel 7, lid 1 sub a2 Wet Adviescollege ICT- toetsing 

2. Aanmelddatum 19 mei 2025 

3. Start onderzoek 24 september 2025 

4. Afronden onderzoek 20 november 2025 

5. Datum concept advies 

6. Datum definitief advies 

7. Eerder onderzoek 

8. Onderzoeksmethode 

24 november 2025 

8 december 2025 

n.v.t. 

Onderzoek projectdossier, code-analyse en interviews 
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Onderwerp Reactie op AcICT advies Kiesraad project Abacus
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T.a.v. de minister
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Inlichtingen
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Geachte minister,

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) heeft onderzoek verricht naar het project Abacus van 
de Kiesraad.

Het advies van het AcICT is bijgesloten als bijlage bij deze brief. In deze brief wordt nader 
ingegaan op het project Abacus, de conclusies en adviezen van het AcICT en per 
aanbeveling aangeven op welke wijze de Kiesraad hier opvolging aan zal geven.

Project Abacus
Om bij verkiezingen de uitslagen van de individuele stembureaus te aggregeren, de uitslag 
vast te stellen en de zetels te verdelen, wordt ondersteunende software gebruikt. Deze 
uitslagprogrammatuur wordt onder verantwoordelijkheid van de Kiesraad ontwikkeld en ter 
beschikking gesteld aan organisaties die een rol hebben in het proces van 
uitslagvaststelling, met name gemeenten. Gebruik van deze uitslagprogrammatuur is sinds 
augustus 2025 wettelijk verplicht1.

Op dit moment wordt hiervoor OSV2020-U gebruikt. Om gebruikersorganisaties beter te 
kunnen ondersteunen en om optimaal invulling te kunnen geven aan de wettelijke eisen die 
in het Kiesbesluit aan de uitslagprogrammatuur zijn toegekend, is de Kiesraad bezig 
OSV2020-U te vervangen door een nieuwe applicatie, genaamd Abacus.  

Conclusie AcICT
AcICT concludeert dat de Kiesraad snel lering heeft getrokken en effectief heeft gehandeld 
nadat de voorloper van het project Abacus was mislukt. De belangrijkste conclusie uit het 
onderzoek is dat na een goede start van het project Abacus nu meer sturing vereist om de 
digitale ondersteuning van de uitslagvaststelling en zetelverdeling voor alle verkiezingstypen 
zeker te stellen. 

1 met inwerkingtreding van de Wet programmatuur verkiezingsuitslagen (Wpv).
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Deze conclusie is gebaseerd op de volgende bevindingen: 
A. Aanpak Abacus sluit aan bij vervangingsredenen Kiesraad.
B. Het is niet inzichtelijk wanneer Abacus goed genoeg is.
C. Inzicht in planning en voortgang is onvoldoende.

AcICT concludeert dat de Kiesraad voor de ontwikkeling van Abacus een ervaren, gedreven 
en gebalanceerd team heeft samengesteld, dat er bij de ontwikkeling van Abacus ruim 
aandacht is voor het verkiezingsproces en de ondersteuning van gebruikers, en dat de 
gekozen opensource-ontwikkeling voor transparantie zorgt. Tevens stelt AcICT dat het team 
een open en lerende houding heeft, waarbij feedback en externe kwaliteitscontroles actief 
worden ingezet voor kwaliteitsverbetering.  
 
Mede namens het team dat direct betrokken is bij het Abacus-project dank ik het AcICT voor 
deze kwalificaties. Dit wordt door de Kiesraad gezien als een aanmoediging om het werk op 
deze wijze voort te zetten. Waarbij de Kiesraad de conclusies en aanbevelingen van het 
AcICT met onderstaande appreciatie graag betrekt.

Opvolging advies van het AcICT
Naar aanleiding van de bevindingen heeft het AcICT drie adviezen voor de Kiesraad 
geformuleerd. Per advies geef ik aan wat de appreciatie van het advies is en op welke wijze 
de Kiesraad vorm geeft aan de opvolging ervan.

1. Specificeer wanneer Abacus goed genoeg is 
Het is belangrijk te bepalen wanneer Abacus daadwerkelijk als gereed kan worden 
beschouwd:

• Stel een integraal overzicht op van vastgestelde eisen aan Abacus. 
• Breng een heldere tracering aan van (wettelijke) eisen naar functionaliteiten (use 

cases) en ontwerpkeuzes. 

De Kiesraad onderschrijft de meerwaarde van het traceerbaar maken van wettelijke eisen in 
ontwerpen en implementatie, en werkt dit graag verder uit. Als onderdeel hiervan zal een 
overzichtsdocument worden opgesteld dat openbaar gemaakt zal worden. Ook gaat de 
Kiesraad de niet-functionele eisen verder uitwerken en vastleggen.
 
2. Maak de opgeleverde kwaliteit inzichtelijk met een meer gestructureerde 
testaanpak 
Om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de software te waarborgen is het belangrijk om een 
meer planmatige en gestructureerde testaanpak te introduceren:

• Bepaal waar de grootste risico’s zitten voor Abacus (functioneel en niet-functioneel), 
dus waar zeker testinspanning op moet worden ingezet.

• Bepaal voor welke eisen al is vastgesteld dat eraan wordt voldaan. Bepaal voor de 
resterende eisen in welke testfase en met welke testsoort dat nog vastgesteld gaat 
worden.

• Bepaal de criteria voor het vrijgaveadvies, zodat een onderbouwd besluit genomen 
kan worden voor ingebruikname.
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• Stel een publiek en compact document op waarin helder wordt welke
(kwaliteits)toetsen Abacus heeft doorlopen, wat de uitkomsten zijn en hoe die zich
tot elkaar verhouden.

De Kiesraad kan zich in beginsel vinden in het advies om het acceptatie- en vrijgaveproces 
verder te professionaliseren. De Kiesraad zal een overzichtsdocument opstellen met de 
belangrijkste functionele en niet-functionele eisen. Voor iedere inzet van Abacus zal tevens 
worden vastgelegd op welke wijze is getoetst dat Abacus aan de gestelde eisen voldoet, en 
wat de uitkomst was van deze toets. Ook het advies deze documenten publiekelijk 
beschikbaar te maken onderschrijft de Kiesraad. 

3. Kwantificeer en prioriteer het resterende werk
Om grip te krijgen op de voortgang en tijdige oplevering te waarborgen, is het belangrijk om
het resterende werk systematisch te kwantificeren en te prioriteren:

• Kwantificeer het werk dat nog gedaan moet worden opdat alle verkiezingstypes
ondersteund worden, inclusief het mechanisme om Abacus te configureren voor een
verkiezingstypen.

• Stel mijlpalen vast voor afronding van Abacus en zet deze uit in de tijd tot eind
2026, zodat in maart 2027 de software bij de verkiezingen gebruikt kan worden.

• Zorg voor sturing op het behalen van mijlpalen, zodat het team gemotiveerd blijft
en deadlines worden gehaald zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het
werk.

De Kiesraad begrijpt wat het AcICT beoogt met dit advies. Het goed onderbouwd 
kwantificeren van de nog te realiseren functionaliteit is en blijft echter lastig. De Kiesraad 
onderschrijft de behoefte hier aandacht aan te geven. Het team wordt gevraagd hier 
passend invulling aan te geven zodat gestuurd kan worden op de juiste prioritering. 

In de invulling en aansturing van het ontwikkelteam gaat de Kiesraad de 
verantwoordelijkheden zodanig beleggen, dat nog beter op prioriteiten kan worden 
gestuurd. Ook zal het ontwikkeltraject van Abacus in 2026 voorzien in mijlpalen en 
tussenopleveringen, waardoor de Kiesraad beter overzicht heeft over de voortgang en hier 
waar nodig op kan sturen.

Tot slot gaat mijn bijzondere dank uit naar het onderzoeksteam van het AcICT voor hun 
inzet en open interactie met de Kiesraad. Het resultaat hiervan is een waardevol 
adviesrapport voor de Kiesraad. Niet alleen voor de ontwikkeling van de software binnen het 
project Abacus, maar ook voor IT-voortbrenging bij de Kiesraad in het algemeen.

W.J. Kuijken
Voorzitter Kiesraad
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Bestuurlijke reactie advies AcICT project Abacus 

Aanleiding 
Uw ambtsvoorganger heeft het project Abacus aangemeld bij het Adviescollege 
ICT-toetsing (AcICT) waarna het is uitgekozen voor toetsing. Op 8 december jl. 
heeft AcICT het definitieve advies inzake het project Abacus aan u toegestuurd. 
Het advies is openbaar en raadpleegbaar op de website van het AcICT. Het project 
Abacus wordt uitgevoerd door de Kiesraad en wordt ontwikkeld om op termijn de 
huidige uitslagprogrammatuur, die wordt gebruikt voor de berekening van de 
uitslag en zetelverdeling van de verkiezingen, te vervangen. Met deze brief 
informeert u de Kamer over de uitkomsten van de toets en geeft u aan hoe 
opvolging wordt gegeven aan de adviezen van het AcICT.  
 
Op grond van de Wet Adviescollege ICT-toetsing dient (de reactie op) dit advies 
aan beide Kamers te worden verzonden. Er is gestreefd naar verzending van het 
advies aan beide Kamers binnen vier weken na ontvangst. Vanwege het kerstreces 
is dit niet mogelijk gebleken. 

Geadviseerd besluit 
Instemmen met de inhoud van de brief en deze ondertekenen.  

Kern 
• De belangrijkste conclusie uit het onderzoek van AcICT is dat na een 

goede start het project nu meer sturing vereist om de digitale 
ondersteuning van de uitslagvaststelling en zetelverdeling voor alle 
verkiezingstypen zeker te stellen. Het AcICT stelt deze conclusie vast op 
basis van drie bevindingen: 

1. De aanpak van Abacus sluit goed aan bij de 
vervangingsredenen van de Kiesraad. 

2. Het is niet inzichtelijk wanneer het project Abacus goed 
genoeg is. 

3. De inzicht in de planning en voortgang van het project is 
onvoldoende. 

• Het AcICT heeft drie adviezen geformuleerd voor het vervolg van het 
project: 

1. Specificeer wanneer Abacus goed genoeg is. 
2. Maak de opgeleverde kwaliteit inzichtelijk met een meer 

gestructureerde testaanpak. 
3. Kwantificeer en prioriteer het resterende werk. 
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Datum 
6 januari 2026 

• De Kiesraad gaat de adviezen opvolgen. In de Kamerbrief wordt op 
hoofdlijnen beschreven hoe de Kiesraad dit gaat doen. De Kiesraad heeft 
ook een separate reactie opgesteld. Deze is toegevoegd als bijlage aan de 
brief. 

 

Toelichting 
Het AcICT is een onafhankelijk adviescollege dat het kabinet en parlement 
adviseert over onder andere de beheersing, slagingskansen en risico’s van grote 
ICT-projecten. 
 
Krachtenveld 
De Kiesraad is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en functioneert als 
onafhankelijke verkiezingsautoriteit. Op 1 augustus 2025 is de Wet 
programmatuur verkiezingsuitslagen in werking getreden. Op grond van deze wet 
is de Kiesraad verantwoordelijk voor de beschikbaarstelling, instandhouding, 
betrouwbare werking en beveiliging van de uitslagprogrammatuur. Ook 
specificeert deze wet de wettelijke eisen waaraan uitslagprogrammatuur die wordt 
gebruikt bij verkiezingen moet voldoen. Voor ingebruikname van 
uitslagprogrammatuur wordt voorafgaand aan elke verkiezing door een steeds 
roulerende externe partij getoetst of de programmatuur aan de wettelijke 
vereisten voldoet. De ontwikkeling van de nieuwe uitslagprogrammatuur is 
transparant en volledig te volgen via de website Github. Feedback en externe 
kwaliteitscontroles worden actief ingezet bij de ontwikkeling van Abacus, zoals ook 
opgemerkt door het AcICT. In de uitzonderlijke situatie dat de Kiesraad de 
adviezen van het AcICT niet naar behoren zou opvolgen, kan in het uiterste geval 
artikel 23 van de Kaderwet ZBO’s worden aangewend op grond waarvan de MBZK 
noodzakelijke voorzieningen kan treffen bij ernstige taakverwaarlozing. Er zijn 
geen signalen die veronderstellen dat hier sprake van is.   

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
N.v.t. 
 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
 
 
Bijlagen 
Volgnummer Naam Actie 
1 AcICT inzake aanbieding 

definitief advies project 
Abacus 

Versturen TK en EK 

2 Bestuurlijke reactie Kiesraad Versturen TK en EK 
 


