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De aanpak van netcongestie is urgent. De schaarste aan transportcapaciteit voor elektriciteit vormt 
een rem op de economie, en op de weerbaarheid, de autonomie van ons land en de 
energietransitie. Het kabinet werkt samen met netbeheerders, medeoverheden en marktpartijen 
aan de aanpak van dit probleem in het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN). In dit verband
voeren zij vele lopende acties uit voor de aanpak van congestie op het elektriciteitsnet1. In april 
2025 constateerde het kabinet daarbij dat de aanleg van hoogspanningsinfrastructuur – met 
doorlooptijden van 8-10 jaar met uitschieters naar 12 jaar – moet worden versneld en heeft daarom 
een versnellingsaanpak voor realisatie van elektriciteitsinfrastructuur gepresenteerd2.Dit wordt 
voortvarend opgepakt en is van groot belang om het congestieprobleem de komende jaren het 
hoofd te bieden en in de verdere toekomst de toegang tot elektriciteit te borgen. Het biedt echter 
nog geen perspectief op spoedige oplossing van het urgente probleem van de ruim 14.000 
bedrijven en instellingen op een wachtrij voor afname van elektriciteit. Dit is maatschappelijk 
onacceptabel en vereist dat op korte termijn doorbraken plaatsvinden, te beginnen bij het beter 
benutten van het elektriciteitsnet om zo snel mogelijk de wachtrij voor afnemers fors terug te 
dringen. 

De afgelopen maanden hebben daarom het ministerie van KGG, netbeheerders, het bedrijfsleven en
de toezichthouder (ACM) op verzoek van het kabinet intensief samengewerkt aan doorbraken om 
partijen op de wachtrij op korte termijn aan te sluiten. Met deze brief stuurt het kabinet de Kamer 
de resultaten in het rapport ’Aansluitoffensief: acht doorbraken voor betere benutting van het 
elektriciteitsnet’. Er zijn acht doorbraken geïdentificeerd en uitgewerkt in concrete maatregelen, die 
gezamenlijk de potentie hebben om een groot deel van de aanvragen binnen 2 jaar van de wachtrij 
te halen. Deze acties worden alleen een succes als alle betrokken partijen3 hun aandeel leveren bij 
het uitvoeren van de voorgestelde acties en daarom is het cruciaal dat deze aanpak gezamenlijk tot
stand is gekomen. Het kabinet heeft vertrouwen in een succesvolle uitwerking, gezien de getoonde 
ambitie en betrokkenheid van deze partijen.

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de uitgangspunten voor verschillende gebieden in 
Nederland niet gelijk zijn, waardoor de impact van deze acht doorbraken op de wachtrij per regio zal
verschillen. Zo moeten in de FGU-regio (Flevopolder, Gelderland en Utrecht) eerst nog grote 
tekorten in de netcapaciteit worden opgelost voordat maatregelen leiden tot ruimte om nieuwe 
gebruikers op het net te kunnen aansluiten. Naast dit aansluitoffensief blijft dit kabinet dan ook 
inzetten op een specifieke aanpak per gebied waar tekorten zijn. De situatie en aanpak in FGU blijft 
de hoogste urgentie hebben en waar nodig zullen aanvullende analyses en maatregelen worden 
genomen om waar mogelijk perspectief te bieden.

1 Zie voor de laatste stand van zaken Kamerstukken II, 2025-26, 29023, nr. 597
2 Kamerstukken II, 2024-25, 29023, nr. 566
3 Naast de Rijksoverheid: Netbeheer Nederland, VNO-NCW, MKB-Nederland, NVDE en ACM
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Het kabinet realiseert zich dat dit rapport verschijnt op het moment dat de formatie in een 
vergevorderd stadium is. Aangezien de aanpak van netcongestie een breed gevoelde urgentie is, 
dag in dag uit doorgaat en deze aanpak rust op een breed draagvlak bij betrokken partijen, stuurt 
het kabinet de doorbraken nu aan de Kamer. Aanvullingen en aanpassingen kunnen uiteraard 
gedaan worden door het nieuwe kabinet. Gezien de groeiende behoefte aan (transportcapaciteit 
voor) elektriciteit bij energie-intensieve sectoren – zoals datacenters, maar ook elektrificerende 
industrie – zal netcongestie in de komende jaren een aandachtspunt blijven. Het is aan een volgend 
kabinet om te bepalen of en welk beleid aangewezen is om op deze vraag te sturen. 

Acht doorbraken
Voor betere benutting van de bestaande capaciteit van het elektriciteitsnet – en daarmee het 
terugdringen van de wachtrij – zijn diverse oplossingen ‘in theorie’ bekend. Maar veel van die 
oplossingen blijken in de praktijk onvoldoende van de grond te komen door complexe 
samenwerkingsvraagstukken. Deze vraagstukken zijn door de betrokken partijen intensief 
besproken en geanalyseerd, wat heeft geleid tot de gepresenteerde doorbraken. Hieronder volgt 
een korte toelichting op de doorbraken, maatregelen en het commitment van partijen aan de 
acties4. Deze zijn in meer detail uitgewerkt in het bijgevoegde rapport.

Risicobereidheid
In de huidige situatie is het uitgangspunt dat het net altijd en overal en voor iedereen beschikbaar 
moet zijn. Dat leidt tot een hoge betrouwbaarheid ten koste van de betaalbaarheid en vooral de 
beschikbaarheid van het net, omdat een hoge risicomarge moet worden gehanteerd waardoor het 
net in normale omstandigheden beperkt benut wordt. Deze maatregel is erop gericht de 
betrouwbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid beter in balans te brengen door de bereidheid 
om meer risico te nemen. Dit is een maatschappelijke afweging die niet enkel door netbeheerders 
kan worden gemaakt.
Op korte termijn wordt voor een aantal concrete voorstellen om meer risico te nemen, zoals het 
aanpassen van weerscenario’s, in kaart gebracht wat de effecten zijn voor betrouwbaarheid, 
betaalbaarheid en beschikbaarheid. Meer risico nemen verhoogt de kans op storingen of uitval. 
Waar nodig kan meer risico nemen gecombineerd worden met afspraken over het terug- of 
afschakelen van partijen in situaties waarin het net het even niet aankan. Hiermee kunnen risico’s 
worden gemitigeerd. Op basis van de uitkomsten zullen de netbeheerders, in overleg met het 
ministerie van KGG en de ACM, hun werkwijze aapassen.
  
Voor de langere termijn wordt in het rapport voorgesteld om een onafhankelijke adviesraad in te 
stellen die advies uitbrengt aan de minister van KGG over deze complexe maatschappelijke 
afweging. De formele rolverschuiving van netbeheerders naar de overheid voor het maken van de 
maatschappelijke afweging wordt onderzocht. Gezien de demissionaire status zal dit kabinet het 
besluit tot het instellen van een nieuwe adviesraad overlaten aan het nieuwe kabinet. 

Optimalisatie van prognoses
Prognoses bepalen of er netcongestie wordt voorzien en of er wachtrijen worden ingesteld. De 
huidige prognoses zijn gebaseerd op de lange termijn scenario’s van de investeringsplannen en 
sluiten niet altijd aan bij de korte termijn verwachtingen van het elektriciteitsverbruik die voor 
netcongestie relevant zijn. In het kader van deze maatregel gaan netbeheerders hun prognoses 
bijstellen zodat deze beter aansluiten bij realistische verwachtingen over groei van het 
elektriciteitsgebruik. Dit wordt onder andere gerealiseerd door uit te gaan van data uit de Klimaat 
en Energieverkenningen (KEV), de impact van te realiseren flexibiliteit in te calculeren en externe 
perspectieven beter te betrekken bij het opstellen van de prognoses. Hiermee kan naar verwachting
snel regionaal ruimte worden vrijgespeeld voor partijen op de wachtrij. Indien nieuw beleid wordt 
vastgesteld gericht op het stimuleren van elektrificatie zal ook dit worden meegenomen in de 
prognoses. 

Herziening contractvoorwaarden
De huidige contractvoorwaarden van flexibele contracten in combinatie met de lage financiële 
baten en de onzekere verwachting van flex-afroep vormen voor bedrijven en instellingen een 

4 Hiermee is uitvoering gegeven aan de toezegging de Kamer te informeren over de eerste uitkomsten van de 
gesprekken met de betrokken partijen over het beter faciliteren van flexibel gebruik van het elektriciteitsnet 
(TZ202512-001)
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drempel voor het afsluiten van deze contracten. Daarom moeten deze contractvoorwaarden 
opnieuw worden bekeken met oog voor de balans tussen standaardisatie enerzijds en ruimte voor 
bedrijfsspecifieke processen anderzijds. Netbeheerders staan aan de lat voor het aanpassen van de 
contractvoorwaarden in overleg met brancheorganisaties. De brancheorganisaties hebben de taak 
om te communiceren naar hun leden om de adoptie van flex-contracten te verhogen.

Inzicht in flexverwachtingen
Netgebruikers hebben nu nog onvoldoende zicht op hoe vaak en op welke momenten zich 

problemen voordoen op het net en hoe vaak en wanneer zij door netbeheerders gevraagd kunnen 
worden om hun elektriciteitsverbruik aan te passen als zij een flexibel contract afsluiten. Het gebrek
aan dit inzicht zorgt voor onzekerheid bij bedrijven en belemmert de uitrol van flexibele contracten, 
omdat het moment, de frequentie, de duur en kans dat een bedrijf wordt gevraagd zijn 
elektriciteitsgebruik aan te passen, fundamenteel is om een bedrijfsmatige afweging te kunnen 
maken over het aangaan van een flexibel contract. Met deze maatregel zullen netbeheerders 
informatie gaan aanleveren die specifiek is voor de locatie en een voldoende voorspellend karakter 
heeft om investeringsbeslissingen op te kunnen baseren. Deze randvoorwaarde is van belang voor 
het slagen van andere doorbraken die focussen op het vrijwillig ontsluiten van flexibiliteit uit de 
markt. Dit betekent dat netbeheerders zullen zorgen voor een (meer)jaarlijkse flexverwachting op 
basis van typisch jaarlijks weerprofiel en dynamische maandelijkse flexverwachting met hogere 
waarschijnlijkheid op basis van actuelere informatie, zoals de weersverwachting. Dit is aanvullend 
op algemeen inzicht en dataproducten die in ontwikkeling zijn (roadmap dataproducten).

Regionale tenders voor flexibele inzet
Het ontsluiten van flexibiliteit via één-op-één gesprekken met bedrijven en instellingen kost veel tijd
en levert nog te weinig resultaat op. Flextenders worden bovendien door de netbeheerders nu 
alleen uitgeschreven om overbelasting te voorkomen. Dit kan effectiever door regionaal de concrete
behoefte van de netbeheerder aan flexibiliteit in de markt te zetten. Het vergroten van regionale 
flexibiliteit door het contracteren van invoeding of flexibiliteit in afname ontlast knelpunten en geeft 
meer ruimte aan afnemers. In 2026 schrijven de drie grote regionale netbeheerders en de landelijk 
netbeheerder om te beginnen ieder minimaal één regionale tender uit voor flexibele inzet. Zowel 
bestaande als nieuwe capaciteit, en zowel invoeding als afnamesturing kan hierop inbieden. De 
voorkeur gaat uit naar duurzame opties, maar in sommige gevallen zullen dit ook gasoplossingen 
zijn, met name als de congestieduur langer is dan nu met batterijen kan worden opgelost. De 
tijdelijke en beperkte inzet van gasoplossingen zorgt dat er ook ruimte ontstaat voor elektrificatie en
de energietransitie niet stagneert. Met deze maatregel wordt sneller flexibiliteit gecontracteerd om 
partijen van de wachtrij toe te kunnen laten en wordt de markt voor flexibiliteit bevorderd.

Individuele Top-50 flexafspraken
Voor de meest kansrijke partijen per congestiegebied is het flexibele potentieel vaak groter dan wat 
met gestandaardiseerde contracten kan worden ontsloten. Er is dus flexpotentieel onbenut. 
Hiervoor is een gerichte aanpak nodig die ruimte biedt om aan te sluiten op de specifieke processen
en risico’s van grote industriële afnemers. De AirLiquide casus in Zeeland waarbij afspraken met 
een grote afnemer ruimte geven aan de wachtrij laat zien dat dit een groot effect kan hebben. 
Netbeheerders, het bedrijfsleven en de overheid zullen het komende halfjaar met 50 grootste 
elektriciteitsverbruikers met kansrijk potentieel voor flexibiliteit gesprekken voeren. Het doel is om 
vervolgens tot flexafspraken te komen tussen deze individuele bedrijven en netbeheerders om zo 
het potentieel te benutten en andere partijen van de wachtrij van transportcapaciteit te kunnen 
voorzien. Daarnaast wordt aanbevolen om de Flex-e subsidie uit te breiden naar een XL variant om 
de industrie te ondersteunen bij het realiseren van flexpotentie. De beslissing hierover is aan een 
volgend kabinet.

Flex als norm 
Ook in het nieuwe energiesysteem zal netcapaciteit een schaars goed blijven. Op dit moment wordt 
flexibiliteit nog beperkt toegepast. Het moet normaler worden om standaard flexibel om te gaan 
met beschikbare transportcapaciteit. Dit is voor sommige partijen gemakkelijker dan voor andere. 
Voor baseload procesindustrie is dit waarschijnlijk niet haalbaar, maar batterijen en laadpleinen en -
palen kunnen dit wel. Indien deze partijen standaard flexibel of zelfs netondersteunend worden 
aangesloten, komt er veel extra ruimte vrij. Marktpartijen ontwikkelen hiervoor een aanbod. Parallel 
wordt bezien of en hoe dit wettelijk kan worden geborgd.
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Contracteren boven de financiële ondergrens
Het leveren van flexibiliteit gaat in de regel gepaard met extra kosten voor de netbeheerders. Zij 
mogen partijen compenseren voor afnameflexibiliteit en extra invoeding. Netbeheerders zijn tot op 
heden voorzichtig geweest om hoge kosten te maken voor congestiemanagement waarbij de 
uitgaven primair gericht zijn op de veiligheid van het net, niet op het vergeven van meer 
nettoegang. Voorgesteld wordt dat de netbeheerders, in ieder geval in 2026 en 2027, 
vooruitstrevend dergelijke flexibiliteit inkopen boven de zogenoemde (onder)grens om ook zoveel 
mogelijk vermogen vrij te maken voor partijen op de afnamewachtrij. Indien de netbeheerder twijfelt
over de doelmatigheid van de prijs voor flexibiliteit kan de netbeheerder de casus voorleggen aan 
de ACM. Het streven is om op doelmatige wijze in 2026 en 2027 €500 miljoen per jaar extra te 
contracteren boven de zogenoemde financiële grens. Initieel worden de kosten voor flexibiliteit 
verwerkt in de nettarieven en (deels) gedekt door extra inkomsten die voortkomen uit het 
verstrekken van capaciteit aan partijen op de afnamewachtrij. Het daadwerkelijk effect op de 
tarieven is afhankelijk van deze extra inkomsten, maar ook van de prijs die de markt vraagt voor 
deze ingekochte flexibiliteit. De extra investering van de netbeheerders in flexibiliteit weegt op 
tegen de maatschappelijke baten van toegang tot elektriciteit. Het kabinet zal het effect hiervan op 
de nettarieven monitoren en het volgende kabinet kan dit bezien in het bredere perspectief van de 
betaalbaarheid van de nettarieven. 

Uitvoering en monitoring
Het is op zichzelf een belangrijke doorbraak dat de betrokken partijen er in zijn geslaagd 
gezamenlijk concrete afspraken te maken en ambities vast te leggen. Dit is echter slechts de start 
van het offensief om de wachtrij daadwerkelijk terug te dringen. De komende tijd werken de partijen
gezamenlijk verder aan operationalisering en implementatie van de afspraken. Monitoring van de 
voortgang van de acties en geboekte resultaten worden geborgd binnen de actielijnen van het LAN 
en via de reguliere voortgangsrapportages aan het parlement. 

In het rapport is een raming van de mogelijke impact per doorbraak opgenomen, en een 
gezamenlijke raming die optelt tot een maximale impact van mogelijk 5-10 GW aan vrijgemaakte 
ruimte in 2030, en 10-20 GW in 2035. Daarmee kan een flink aantal bedrijven en instellingen 
worden aangesloten. De 14.044 aanvragen op de wachtrij bij de regionale netbeheerders hebben 
betrekking op ruim 9 GW. De afname-wachtrij van TenneT betreft 212 aanvragen voor in totaal 38 
GW.5 In de verdere uitwerking wordt in overleg met de netbeheerders bezien hoe vrijgespeelde 
capaciteit ten gunste komt aan wachtenden op de verschillende wachtrijen. Deze raming kent dus 
nog ruime marges. De maatregelen zijn daarbij algemeen van aard terwijl congestieproblematiek en
de wachtrijen bij uitstek een locatie-specifiek karakter hebben; zo zal bijvoorbeeld de urgente 
problematiek in de FGU regio (Flevopolder, Gelderland en Utrecht) hiermee niet worden opgelost. 

In de inleiding van hun rapport schrijven de betrokken partijen “Met onze gezamenlijke ‘moonshot-
ambitie’ spreken we uit dat we de wachtrij voor transportcapaciteit binnen twee jaar aanzienlijk 
willen terugdringen”. Dit is een forse ambitie, maar wel haalbaar mits het kabinet en de andere 
betrokken partijen zich hier vol voor inzetten. Ook constructieve samenwerking met bijvoorbeeld 
individuele bedrijven en medeoverheden is hiervoor van groot belang. Bij de halfjaarlijkse 
voortgangsrapportage aanpak netcongestie eind maart 2026 zal het kabinet concrete, in de tijd 
geplaatste ambities voor verkorten van de wachtrijen en vrijgespeeld transportvermogen verbinden 
aan dit Aansluitoffensief. 

Tot slot
De aanpak van netcongestie, in het belang van de economie, woningbouw en strategische 
autonomie, vereist ingrijpen langs alle mogelijke lijnen, zowel op het sneller bouwen van 
infrastructuur als op het beter benutten van het net. Het vereist bovendien actie en impact op zowel
de korte als de langere termijn. Dit offensief richt zich primair op betere benutting en beoogt impact
op de korte termijn op de acute problematiek van oplopende wachtrijen, maar zijn tevens stappen 
op weg naar het eindbeeld van een toekomstbestendig energiesysteem waar flexibele omgang met 
elektriciteitsgebruik een kernonderdeel is. Zoals geschetst in de brief van 6 oktober jl. zijn er geen 
gemakkelijke en pijnloze oplossingen beschikbaar en liggen er nog meerdere complexe 

5 Stand 1 juli 2025, bron: Actualisatie voortgang LAN, bijlage bij Kamerstukken II, 2025-26, 29023, nr. 597
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maatschappelijke dilemma’s voor. Het is daarbij van groot belang om de doorbraakmentaliteit bij de
betrokken partijen die fundamenteel is geweest bij de totstandkoming van dit plan vast te houden. 
Alleen door in gezamenlijkheid en kortcyclisch aan oplossingen te werken kunnen we de wachtrij 
verder terugdringen en de eindige transportcapaciteit van elektriciteit het hoofd bieden. 

Sophie Hermans
Minister van Klimaat en Groene Groei
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